Oitava maravilha do mundo, o Teatro de Opera de Sydney
¢ a mais extravagante e inverossimil estrutura jamais concebida
pela mente do homem moderno

Uma sinfonia marinha
de concreto

MAURICE SHADBOLT

A QUEM o considere uma
H sinfonia inacabada; outros,
com menosprezo, cha-
mam-no camelo de concreto, bolo
de noiva, Moby Dick petrificada.
Seu proprio arquiteto o vé algo
como uma especulagio «no limite
do possivel», e, com o que se gastou
nele, poder-se-ia construir 20 vezes
o Taj Mahal.

INio obstante, o Times de Lon-
dres ja elogiou o Teatro de Opera
de Sydney como «o edificio do sé-
culo»; e, quando sua estrutura — que
lembra o velame dos navios — on-
deia, audaciosa, sobre a baia ba-
nhada de sol, a gente fica imagi-
nando como a silhueta dos edificios
de Sydney pode algum dia viver
sem essa monumental fantasia flu-
tuante. ’

O sonho do teatro de 6pera co-
megou a tomar forma pouco de-
pois da Segunda Guerra Mundial,
quando o grande maestro inglés
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Eugene Goossens chegou com o
proposito de fazer da Orquestra
Sinfénica de Sydney «uma das mais
conspicuamente importantes or-
questras do mundo». A vitalidade
de Goossens era contagiante.
Quando ele falava da necessidade
de um lugat permanente para a rea-
lizagao de eventos artisticos em
Sydney, até os politicos escutavam
com atencao. Em 1948, ele afian-
¢ava: « Temos de ter nosso teatro de
opera dentro de cinco anos.» Havia
mesmo escolhido um lugar esplén-
dido para ele — Bennelong Point,
historica peninsula cercada por trés
lados pelas dguas da baia de Sydney
e com um parque verdejante atris.

Cinco anos? Iriam transcorrer 25
antes que esse sonho se tornasse rea-
lidade, ¢ Goossens foi um dos mui-
tos visiondrios que nao sobrevive-
ram para vé-lo.

O personagem seguinte nessa
histéria foi um politico do Partido
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Trabalhista australiano, Joe Cabhill,
que se tornou premier da Nova Ga-
les do Sul em 1952. Cahill anunciou
que o Teatro de Opera de Sydney
teria de ser um edificio digno da
cidade. Uma década depois (e, pelo
menos, 30 milhdes de dolares aus-
tralianos a mais), o escandalo da
obra inacabada ajudou a derrubar o
partido de Cahill, apds 24 anos de
poder. Mas na época résea de mea-
dos da década de 1950, a florescente
Sydney era feliz e rica. Acabou-
-se por confirmar Bennelong Point
como o lugar onde viria a erguer-
-se 0 monumento arquitetonico de
mais morosa construgao de nossos
tempos.

No concurso internacional de
projetos para um teatro de épera,
inscreveram-se 233 concorrentes de
32 paises, sendo o primeiro prémio
de dez mil délares australianos. Os
membros do jiiri eram todos nacio-
nais, com exce¢ao de dois. Um des-
tes era o exuberante e revolucioni-
rio arquiteto Eero Saarinen, que,
embora tivesse chegado com qua-
tro dias de atraso para o julgamen-
to, percorreu rapidamente os traba-
lhos dos inscritos e encontrou um
que mexeu com sua 1maginagao.
Nio é verdade a histéria de que
ele escolheu o projeto vencedor en-
tre os eliminados. De qualquer ma-
neira, comegou com entusiasmo
a convencer seus colegas de que
aquele era o projeto que eles tam-
bém queriam.

Quem era o arquiteto seleciona-
do? Joern Utzon, um dinamarqués
de 38 anos, quase desconhecido,

que nunca vira Sydney, mas estu-
dara fotografias do local. Também
se havia debrucado sobre as ruinas
da arquitetura maia ¢ suas escada-
rias monumentais — e esta influéncia
estava evidente no pédio que dese-
nhara para o teatro de 6pera. Seu
estilo rompia claramente com o
despojamento da corrente funcio-
nalista, um dos pdlos da arquitetura
do século xx. «<Em vez de partir
para uma forma quadrada», disse,
«preferi realizar uma escultura. Se
vocé pensar numa catedral gética,
vai aproximar-se do que pretendi
fazer. Quando se circunda o edificio
ou se V€ a construgao contra o céu,
sente-se que ¢ cOMO uma coisa que
prosseguisse, que continuasse sem
fim... Com o sol, a luz e as nuvens,
ela se vivifica.»

No momento em que Joe Cahill
deu a piblico o projeto vencedor,
em janeiro de 1957, nao faltaram
reacoes desfavoriveis; mas, logo
que o choque inicial passou, todos
os australianos o apoiaram, e Cahill
fez de sua pronta construgao uma
promessa eleitoral. O problema ¢
que O projeto proposto encerrava
uma questao realmente dramaitica:
ninguém sabia como construi-lo. Nem
o proprio Utzon sabia. Aquilo nao
passava de um desenho maravi-
lhoso na prancheta, desafiando to-
das as técnicas de engenharia con-
vencionais.

Ainda assim, a 2 de marco de
1959, Cahill depositou em Benne-
long Point uma placa inaugural,
marcando o inicio da construgao.
Uma banda tocou «With a little bit
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of luck» (Com um pouquinho de
sorte), de My Fair Lady. Sydney ia
precisar de sorte. Os custos previs-
tos ja tinham subido de 7 milhoes
para 9,8 milhoes de dolares austra-
lianos, antes do inicio das obras. Era
uma soma exagerada para ser paga
pelos contribuintes, e Cahill inven-
tou uma loteria estadual para finan-
ciar a construgao.

Mal os construtores iniciaram o
trabalho dos alicerces, viram que o
solo de Bennelong Point nao era
rocha maciga, mas lixo acumulado
nos 170 anos de existéncia de Syd-
ney. A igua da baia entrava livre-
mente por dentro dos cavados das
fundagdes. As vigas de sustentagao
originais, que haviam custado 300
mil délares australianos, tiveram de
ser dinamitadas e reconstruidas. No
final, 500 pilares de concreto foram
fincados no leito de rocha.

Cahill faleceu oito meses depois
do inicio dos trabalhos. Entremen-
tes, Utzon trabalhava frenetica-
mente com uma das mais importan-
tes firmas de engenharia do mundo,
Ove Arup & Partners, de Londres,
para tornar viidveis seus planos. Nao
foram necessirios meses, mas anos,
para encontrar respostas aos que-
bra-cabegas propostos pelo projeto
de Utzon, e a populagao de Sydney
havia sido persuadida a aguardar a

inauguragio de seu teatro de Spera
por volta de 1963.

Em pouco tempo, Ove Arup
confessaria: «Esse trabalho me tirou
dois ou trés anos de vida.» Nada
menos que isso for necessario para
chegar a um resultado satisfatério

que nio desmoronasse como um
castelo de cartas ao primeiro vento:
375 mil horas de projetos por um
grupo de engenheiros e mais duas
mil horas de cdlculos em compu-
tadores eletronicos.

Dificuldades priticas compeli-
ram Utzon a modificar a forma li-
vre das conchas flutuantes existen-
tes em seu projeto inicial para algo
mais angular, vertical e disciplina-
do. Elas acabariam por tornar-se, de
fato, fatias de uma esfera. As con-
chas exteriores, pré-fabricadas, se-
riam sustentadas por gigantescas
vigas de concreto colocadas umas
ao lado das outras.

Assim como estourou o prazo, o
custo explodiu. Em 1961, estima-
va-se que tivesse chegado aos 17,9
milhoes de délares australianos; em
1962, ja eram 25 milhoes. O enge-
nheiro Arup anunciou concisamen-
te: «O teatro de Opera esta sendo
construido na base da experiéncia e
do erro.»

Em 1963, ano em que ele devia
inaugurar-se, apenas o podio tinha
sido acabado. Depois de virias visi-
tas, Utzon passou a residir em Syd-
ney, a fim de supervisar o detalhe
mais delicado de sua criacao: o er-
guimento do teto. Inventaram-se
técnicas, enquanto a construgao
prosseguia. Os andaimes conven-
cionais nao se adaptavam as formas
curvas da cobertura, razao por que
um jogo de arcos telescépicos teve
de ser desenhado — e isso a altissimo
custo. O revestimento, de forma
cOncava, era feito de unidades que
chegavam a pesar 11 toneladas e
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O teatro de épera em Bennelong Point, o Jardim Botanico,
Sydney e a zona oeste da baia

A sala de concertos, a maior do teatro, com capacidade para

2.700 espectadores. O australiano Ronald Sharp foi o responsivel
pelo desenho e pela construgao do érgao de 10.500 tubos
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que tiveram de ser colocadas, uma
a uma, com absoluta precisio.

Os operdirios reclamavam que
subir pelas altas superficies escor-
regadias do telhado era um perigo
que seus salirios nio compensa-
vam. Paralisa¢oes, greves, desistén-
cias, sucediam-se a cada dia, e nesse
ponto os arquitetos do grupo de
Utzon e os engenheiros do de Arup
ja sentiam dificuldades de se comu-
nicarem em tom polido. Entre ou-
tros problemas, nao havia previsao
para estacionamento de carros, bri-
gava-se pela dlsp051gao das poltro-
nas, ¢ ninguém se entendia quanto
as exigéncias da acuistica. Também
faltava espago para os bastidores,
necessidade vital nas produgoes
operisticas. Utzon propos solugoes
mecanicas engenhosas, mas quando
a maquinaria (avaliada em mais de
trés milhdes de dolares australia-
nos) chegou finalmente a Sydney,
nao tinha lugar para onde ir e ainda
hoje enferruja nos subiirbios da ci-
dade.

O rosto de Utzon, muito foto-
grafado sob seu capacete de cons-
tru¢ao no local da obra, mostrava
sinais de tensdo. Os ataques ao tea-
tro de 6pera do dinamarqués torna-
ram-se ferozes. Ele disse que gosta-
ria que toda a construgao fosse co-
berta com uma lona para que nin-
guém mais a visse, até que estivesse
pronta. Tal privacidade de escultor
foi-lhe, contudo, negada, especial-
mente quando, em 1965 (ano de
elei¢des), o custo da obra havia do-
brado mais uma vez para 48,3 mi-
Ihoes de ddlares australianos.

O premier Robert Askin, recém-
-cleito pelo Partido Liberal, fez vio-
lenta campanha contra o custo, o
atraso ¢ a geréncia ineficiente do
projeto. Davis Hughes, ministro
das Obras Publicas, langou-se
numa batalha, que durou um ano,
contra Utzon, sobre os precos e al-
teragOes propostas. Foi entao que o
dinamarqués pediu demissao, certo
de que ela nao seria aceita... mas
Hughes aceitou-a imediatamente.

Sydney fremiu de emogio. Os
defensores de Utzon, irritados, pas-
saram a polemizar com Hughes das
galerias do Parlamento, e os politi-
cos batiam furiosamente os pés no
chao. Arquitetos do mundo inteiro
telegrafaram enviando criticas. Fi-
zeram-se marchas de protesto has
ruas de Sydney com a presenca de
mil partidirios de Utzon empu-
nhando cartazes e faixas — inclusive
Patrick White, que viria a ser Pré-
mio Nobel de Literatura. Afinal, o
teatro de Opera fora a coisa mais
excitante acontecida a cidade; ir-se-
-ia agora desprezar seu criador?

Utzon e Hughes encontraram-se
secretamente num quarto de motel
em Sydney. Hughes continuou in-
flexivel quanto ao fato de a obra ser
completada por um grupo de arqui-
tetos, sendo Utzon apenas um den-
tre eles. Este achou tal situa¢ao in-
sustentivel, e abandonou Sydney
em abril de 1966, para nunca mais
voltar. Foi um climax triste e cho-
cante para a histéria de um artista
que teve a infelicidade de sofrer
pressdes no sentido de construir
algo antes de estar pronto para isso.
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Hughes indicou trés arquitetos
australianos para acabarem o edifi-
cio, entre eles o aparatoso Peter
Hall, admirador de Utzon. As plan-
tas do arquiteto sobre o interior
do teatro eram vagas; muitos deta-
lhes ainda estavam em sua cabega
quando ele se foi. Por isso, o ritmo
do trabalho decresceu, enquanto o
projeto voltava as pranchetas dos
desenhistas. A estimativa oficial
era, entio, que a obra estaria com-
pleta em 1970, a um custo de 55
milhoes de délares australianos,
mas s6 em 1969 seu andamento foi
retomado. As novas plantas esta-
beleciam um grande auditério de
2.800 lugares para concertos sin-
fonicos, um de 1.500 lugares para
Opera e balé, um teatro com 550
poltronas e ainda dreas para ensaios,
gravagao € exposigoes.

Em 1972, 2.700 pessoas (2.100
operarios, acompanhados de suas
mulheres ou namoradas, e virias
centenas de pessoas da high-society)
assistiram 20 primeiro concerto,
promovido no grande auditério,
com Sir Bernard Heinze regendo
a Orquestra Sinfonica de Sydney.
Agora, a data de inauguragio pode-
ria ser anunciada com certeza: 20 de
outubro de 1973. Quanto ao custo
final... bem, nada menos de 102 mi-
lhoes de ddlares australianos.

Sydney vibrou. «Grande 6pera»,
gritavam as manchetes dos jornais.
«Sydney tem seu dia de gloria, e os
olhos do mundo inteiro estao vol-
tados para nds.» As entradas para a
cerimonia de abertura, com a pre-
senga da rainha da Inglaterra, che-

.

garam a 150 délares australianos no
mercado negro. Centenas de em-
barcagoes povoaram a baia; nos
céus, esquadrilhas de avides trove-
jaram saudagdes; 60 mil baldes de
cores brilhantes subiram alto no
vento, ¢ uma girindola de fogos de
artificio, avaliados em 30 mil déla-
res australianos, coloriu a noite de
Sydney. Mas houve um grande au-
sente: Joern Utzon recusou o con-
vite para a inauguragio.

Passados quase quatro anos, que
impressao causa o teatro de Opera
sobre os forasteiros? Sua forma
surpreendente permanece como
uma admiravel metifora, imitando
o ondear do velame de um navio
nas aguas da baia de Sydney. As
telhas brancas, dispostas aos milha-
res em seu teto, produzem o reflexo
prometido por Utzon, quando o sol
se poe sobre a cidade. Em seu inte-
rior, os arquitetos herdeiros dos
problemas de Utzon realizaram
esmerado trabalho de acabamento.
As paredes dos foyers receberam re-
vestimento de vidro escuro, que
elimina brilhos e parece estar-se
derretendo, ao mesmo tempo que
cria o fantistico efeito de estarmos
passeando por um tapete feito das
luzes da baia de Sydney. Os farole-
tes dos navios vém e vio-se; os das
barcagas tremeluzem; piscam as
béias luminosas. E, quando ha tem-
pestade, o edificio parece um ve-
leiro em pleno mar.

Sob o ponto de vista da acusti-
ca, os auditdrios sao extremamente
elogiados. Joan Sutherland chega a
dizer que a sala de concertos «nada



Sala de concertos do vestibulo norte. O mural, intitulado
«Saudagoes aos cinco sinos de Slessory, tem 21m de largura
por 3m de altura, e é obra do australiano John Olsen

Teatro de Opera

1. Teatro de Opera
Palco

Vestibulo

Salao de descanso
Restaurante da sala nordeste
Sala de ensaios: balé

Sala de ensaios: produgédo
Sala de ensaios: coro
Maquinaria de palco
Armazém da cenografia
Estacionamento

SOLENOOAWN
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fica a dever a nenhuma outra». Para
Roger Covell, professor-assistente
de miusica da Universidade da
Nova Gales do Sul, o teatro de
Opera contribui permanentemente
para o aumento do publico musical
de Sydney.

Ele fez surgir uma sensagio de
festa na vida musical australiana. O
melhor dia para ir conhecé-lo ¢é o
domingo, quando milhares de ha-
bitantes das cercanias de Sydney o
tomam de assalto. Muitos o curtem
simplesmente em vé-lo; outros, be-
bendo uma garrafa de vinho em seu
patio externo cheio de sol, ou se-
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guindo as visitas guiadas; para ou-
tros ainda, o prazer esta na degusta-
¢ao dos eventos culturais propicia-
dos a cada hora, o dia inteiro e a
precos baixos: recitais de solistas
mundialmente famosos, musica
folclorica, cinema, teatro.

O Teatro de Opera de Sydney
¢ uma resposta a essa espécie de
morte interior de que padecem
muitas cidades do mundo oci-
dental aos domingos. Em Sydney,
o centro da cidade permanece vivo
durante o fim de semana todo. Afi-
nal, Joern Utzon havia prometido
a essa cidade algo vivente.

Na esQuiNA das ruas North Rampart ¢ Conti, no bairro francés de
Nova Orleans, fica a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, que foi
construida em 1826 e restaurada na década de 1920. Pouco depois de
ter-se completado a restauragao, ela recebeu a imagem de um santo. Os
operarios que desengradaram e colocaram a imagem no lugar nio sabiam
que santo era. A unica identificagio encorntrava-se na frase italiana ¢
spedito (enviado), escrita por fora do engradado. Presumiu-se, entio, que
se tratava de santo Expedito. E, assim, continua ela sendo hoje a tinica
«imagem» deste santo no mundo inteiro. Os comerciantes locais con-
sideram-no seu padroeiro. -D.EF.

NA SUEcIA, comega-se praticamente do bergo a evitar que as pessoas
adquiram o vicio de fumar. Promove-se educagio contra esse vicio em
clinicas de maternidade e escolas, é proibido fumar em recintos piblicos
e sao cada vez mais rigorosas as restrigdes sobre todas as formas de publi-
cidade de cigarros ou produtos congéneres. Além disso, o prego dos
cigarros ¢ mantido absurdamente elevado (o0 equivalente a2 mais de um
dolar € meio por mago), e estd em execugio um programa patrocinado
pelo governo para ajudar as pessoas a combater o vicio. O objetivo de
tudo isso € convencer a nova geragdo de suecos a criar uma nagio modelo
de niao-fumantes. ~ Changing Times, The Kiplinger Magazine



